

Csak ősztől épülhet a póluskórház

Az már biztos, hogy nem tavasszal, hanem leghamarabb ősszel kezdődhet el a Petz-kórház tizenegymilliárd forintos „csúcsszárnyának” megépítése. Az ok: a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat az év elején módosították – a lebonyolításhoz szükséges feltételek azonban csak februárban lettek nyilvánvalóak.

„Ha tavasszal sikerült a kivitelezői és egyéb közbeszerzéseket lebonyolítani, akkor tavasz végén-nyár elején elkezdődik az építkezés” – ez tavaly december 12-én, a támogatási szerződés ünnepélyes aláírásakor hangzott el. A folytatást mindenki várta, hiszen az elmúlt húsz év legjelentősebb kórházfejlesztésének küszöbén áll a megyei kórház.

Mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a nyár eleji kezdés nem tartható. Az okról dr. Szakács Imre, a kórházat fenntartó megyei közgyűlés elnöke nyilatkozott: A támogatási szerződés aláírása után, tehát 2009. december 17-ét követően valóban elkezdődhetek volna a közbeszerzési eljárások. Elvileg. Az elvből azért nem lett gyakorlat, mert a pályázatok lefolytatása kapcsán problémák merültek fel.

A január 1-jével életbe lépő új jogszabály lényege, hogy bizonyos (úgynevezett közösségi) értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásokat csak elektronikus úton lehet lebonyolítani. Ehhez nyilvánvalóan szükség lett volna a technikai és a jogszabály-alkalmazási feltételek kidolgozására is, amelynek nyomait azonban januárban még senki sem látta. Még egyszerűbben fogalmazva: sem az ajánlatkérők (ez esetben a megyei önkormányzat), sem pedig a pályázók nem voltak felkészülve az új, elektronikus pályáztatásra. A Magyar Közlöny február 26-án az átmeneti rendelkezések címszó alatt végül azt egyértelművé tette, hogy nincs helye a jogsértés megállapításának, ha az eljárást nem elektronikus úton folytatják le.

Ezt követően elsőként a műszaki ellenőr, tervellenőri feladatok ellátására folytathatott le a közbeszerzési eljárást a megye önkormányzat, ezt a szerződést 2010 áprilisában alá is írták. Ezzel párhuzamosan megkezdték a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés dokumentációjának előkészítését is: jelenleg a minőségbiztosítási eljárásnál tartanak, várhatóan május végén megjelenhet a felhívás a közbeszerzési értesítőben. „Tekintettel a beruházás nagyságrendjére és bonyolultságára, a közbeszerzési dokumentáció elkészítése aprólékos, körültekintő munkát igényelt, melyhez többszöri szakmai egyeztetésre volt szükség” – tette hozzá az elnök. Ami most jósolható, hogy leghamarabb szeptemberben kezdődhet el a kivitelezői munka. Már az támogatási szerződés aláírásakor, tehát tavaly decemberben tudni lehetett, hogy az idő sürget, ugyanis a projekt befejezésének határideje 2012. december 31., akkori dátummal számolva 780 munkanap és 6420 munkaóra alatt kell felépíteni a csúcskórházat. Kérdésünkre, hogy ezzel a csúszással tartható-e a

határidő, az a válasz érkezett: jelen állás szerint tartható.
Forrás: Kisalföld 2010.05. – Sudár Ágnes írása